



COMUNE di LAUREANA CILENTO  
PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345  
E.Mail : [comunelaureanacilento@tiscali.it](mailto:comunelaureanacilento@tiscali.it) [www.comunelaureanacilento.sa.it](http://www.comunelaureanacilento.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. <u>07</u> /2009	DEL 16/04/2009
<b>Reg. Genereale</b>	N. <u>141</u> /2009	DEL <u>17</u> APR. 2009

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione strada comunale Spinelli- Corvello  
Perizia di Variante

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che, *il Sindaco*, con apposito provvedimento:

- individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 – comma 2 – del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
- Che con delibera di G. C. N°129 del 06/12/2006 fu approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione strada comunale Spinelli Corvello per un importo complessivo di euro 43000,00 di cui euro 30.500,00 a base di gara e di euro 1000,00 per oneri per la sicurezza;;
- Che con contratto di appalto n° 1 del 06/02/2009 i lavori a seguito di regolare gara di appalto furono affidati alla Ditta Lerro Garibaldi con ribasso del 1,01 % sui lavori a base di appalto;
- Che i lavori hanno avuto effettivamente inizio ;
- Che la direzione lavori ha predisposto perizia di variante a fine di apportare un miglioramento alla capacità tecnico funzionale dell' opera in oggetto stante la oggettiva impossibilità di prevedere opere impreviste ed imprevedibili in fase progettuale;
- Ritenuto di dover procedere all' approvazione di suddetta perizia;
- Visto lo statuto Comunale

**DETERMINA**

- Di Approvare, come approva, la perizia di variante ed il relativo atto di sottomissione dei lavori di sistemazione strada comunale Spinelli e Corvello secondo il seguente quadro economico;

<b>A) LAVORI</b>		
Lavori di perizia	€	31.500,86 -
Oneri per la sicurezza	€	<u>1000,00 =</u>
Importo dei lavori a netto degli Oneri della sicurezza	€	30.500,86 -
A detrarre il ribasso d' Asta nella Misura del 1,01%	€	<u>308,05=</u>
Importo totale netto	€	30,191,95+
Oneri per la sicurezza	€	<u>1000,00=</u>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. sui lavori 10%	€	3119,19
Incentivazione R.U.P. 2 %	EURO	630,02
SPESE TECNICHE DI	EURO	6457,40
Cassa nazionale Geometri 4%	EURO	258,30
I.V.A. 20 % su spese tecniche	EURO	1343,14
Totale somma a disposizione	€	<u>11.808,05</u>
Totale complessivo	€	<u>43000,00</u>

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Raffaele Longo)

n. 115 del Registro delle



**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 17 APR. 2009 e vi rimarrà per quindi giorni consecutivi fino al termine.

Laureana Cilento, li 1.7 APR. 2009



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
IL MENSUO COMUNALE

(Antonio Barro)