

# COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

e-mail : [comunelaureanacto@tiscali.it](mailto:comunelaureanacto@tiscali.it)

sito : [www.comunelaureanacto.sa.it](http://www.comunelaureanacto.sa.it)

CF P.IVA 00530050657

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

C.A.P. 84050

<b>Determinazione U.T.C.</b>	N. 331/2008	DEL 05/12/08
<b>Reg. Generale</b>	N. 434/2008	DEL 10 9 DIC. 2008

**OGGETTO:** Lavori di completamento campo sportivo località S.Lorenzo. Perizia di variante.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

- Individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;
- Attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di responsabile dell'area economica - finanziaria, come definite dall'art. 109 del medesimo T.U. 267/2000;
- Che con contratto d'appalto n. 6 del 13/09/06, a seguito di regolare gara d'appalto, furono affidati alla ditta Lerro Garibaldi l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione campo sportivo località S.Lorenzo", per un importo di € 46.238,00 più € 1.779,19 quali oneri per la sicurezza;
- Che durante l'esecuzione dei lavori, fu redatta una prima perizia di variante regolarmente approvata con determina n. 91 del 30/05/07;
- Che in data 04/12/08, prot. n. 6905, la Direzione Lavori ha trasmesso una seconda perizia di variante, dovuta a fattori impreveduti ed imprevedibili;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione di detta perizia;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento dei Servizi;

### DETERMINA

- Di approvare la seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di Sistemazione campo sportivo località S.Lorenzo", secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	83.878,46	
B) Oneri per la sicurezza	1.779,19	
Importo al netto del ribasso d'asta		<b>62.532,65</b>
C) Somme a disposizione		
C1) Iva sui lavori (10%)	6.253,26	
C2) Art. 18 L. 109/94 (2%)	1.677,57	
C3) Spese generali e tecniche	13.500,00	
C4) Cassa 2 - 4%	445,50	
C5) Iva su C3 + C4	2.789,10	
C6) Forniture o lavori a fattura	2.801,92	
Totale C		<b>27.467,35</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>90.000,00</b>

- Di dare atto che i lavori sono finanziati con mutuo accesso con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Che la maggiore spesa della perizia trova copertura nelle economie di progetto.




Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Longo

N. 351 del Registro delle

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09 DIC. 2008 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

Laureana, li 09 DIC. 2008



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

**IL MESSO COMUNALE**

(Antonio Barotta)