


Comune di Laureana Cilento PSR CAMPANIA 2014-2020 MIS. 8.5.1 

N. 
ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata gg.

1 A Consegna dei lavori 02/05/2018 03/05/2018 1

2 B Preparazione cantiere 04/05/2018 05/05/2018 1

3 C Decespugliamento aree 
boschive

06/05/2018 15/06/2018 40

4 D Realizzazione fascinate vive 16/06/2018 21/07/2018 35

5 E Realizzazione muretto a 
secco

22/07/2018 11/08/2018 20

6 F Realizzazione staccionata, 
piantumazione specie 
arbustive

12/08/2018 01/09/2018 20

7 G Sistemazione sentieri, aree 
sosta ed area attrezzata

02/09/2018 11/11/2018 70

8 H Pulizie e smobilizzo 12/11/2018 14/11/2018 2

9 I Fine lavori 15/11/2018 16/11/2018 1

Inizio dei 
lavori Fine lavori

0 gg 198 gg

198 gg.

naturali consecutivi

 TC  

1
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