Salerno

LAUREANA CILENTO

COMUNE DI

PROGETTO:

PSR CAMPANIA 2014-20 MISURA 8.5.1:
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI NEL COMUNE DI LAUREANA

Progetto esecutivo

IMPORTO DELL'OPERA € 488.000,00

COMMITTENTE : COMUNE DI LAUREANA CILENTO

ELABORATO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:

U.T.C.

C\y/ﬁfl‘té %/M 7

TAV. N°
10

SCALA

DATA
Dicembre 2017

AGG.




Comune di Laureana Cilento PSR CAMPANIA 2014-2020 MIS. 8.5.1

DURATA (g9)

o | Cod. Attivita Inizio | Fine | Duratag.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
1 A |Consegna dei lavori 02/05/2018| 03/05/2018| 1 " ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
A1
2 B Preparazione cantiere 04/05/2018| 05/05/2018 1
B
3 C Decespugliamento aree 06/05/2018| 15/06/2018| 40 ] 3
boschive c
4 D |Realizzazione fascinate vive| 16/06/2018] 21/07/2018|| 35 I 44
5 E |Realizzazione muretto a 22/07/2018| 11/08/2018 20 D R 30
secco
6 F  |Realizzazione staccionata, | 12/08/2018| 01/09/2018 20 E I 101
piantumazione specie
aroustve g I 122
7 G Sistemazione sentieri, aree | 02/09/2018| 11/11/2018, 70
sosta ed area attrezzata G 193
8 H |Pulizie e smobilizzo 12/11/2018] 14/11/2018 2 H H 1%
9 | Fine lavori 15/11/2018| 16/11/2018 1 ] 198

Fine lavori

198 [e]¢]

198 9.

naturali consecutivi




